



	Total længde, meter
Stikledninger	7.400
Distributionsnet	10.277
Transmissionsnet	4.314

Forudsætninger

Udgangspunkt	Forbrugere	Areal
Potentiale	561	108.156 m ²
Forventning	425	81.993 m ²
Bindende tilsagn – stk.	363	55.894 m ²
Bindende tilsagn - %	85%	68%

Prissammenligning

Varmeværk	Varmepris ekskl. unit	Tilslutningsbidrag*
Give	13.867	46.750
Nr. Snede	15.033	42.146
Thyregod	17.604	0
Tørring	20.890	15.000
Brande	21.823	10.000

*standardhus 130 m² – 18,1 MWh - 15 m stikledning

Tidsplan

- Borgermøde
- Bindende tilmelding
- Indsendelse af projektforslag
- Betinget godkendelse
- Ansøgning til fjernvarmepuljen
- Myndighedsbehandling færdig
- Kommunegaranti
- **Udbud**
- 1. spadestik
- Forventet varmelevering påbegyndes
- Arbejdet afsluttet

13.09.2022

30.09.2022

02.01.2023 – **20.03.23**

midt januar 2023 - **afventer**

midt januar 2023 - **afventer**

midt marts 2023

slut marts 2023

juni 2023

april 2023 – **forventet august 2023**

jan 2024 – **midlertidig varmekilde**

slut 2024 – **afhænger af Give Fjernvarme**